



П Л А Н
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей
Точка роста в МБОУ ВМО «Погореловская основная школа»

№ п/п	Предмет регулирования	Результат	Сроки выполнения
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - назначение руководителя Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	<p>Приказ директора школы «О создании и функционировании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей Точка роста»</p> <p>Положение о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ ВМО «Погореловская основная школа»</p> <p>План первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ ВМО «Погореловская основная школа» ;</p> <p>Медиаплан по информационному сопровождению создания Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ ВМО «Погореловская основная школа»</p> <p>Должностные инструкции</p>	до 15.02.2023
2	<p>Создание на сайте школы раздела Точка роста.</p> <p>Общая информация</p> <p>Документы</p>	Раздел на сайте	до 15.02.2023

	<p>Образовательные программы</p> <p>Педагоги</p> <p>Материально-техническая база</p> <p>Режим занятий</p> <p>Мероприятия</p> <p>Галерея</p> <p>Обратная связь</p>		<p>01.08.2023</p> <p>01.03.2023</p> <p>до 15.06.2023</p> <p>01.08.2023</p> <p>01.09.2023</p> <p>01.08.2023</p> <p>постоянно</p> <p>01.03.2023</p>
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с членами рабочей группы, комитетом по образованию администрации Вологодского муниципального округа	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	март
4	Согласование проекта зонирования Центра с членами рабочей группы, комитетом по образованию администрации Вологодского муниципального округа.		май
5	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра</p> <p>Формирование штатного расписания Центра;</p>	<p>Удостоверения о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	<p>Апрель – июль 2023 г.</p> <p>август</p>
6	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	План	По плану
7	Создание комиссии, осуществляющей приёмку средств обучения и воспитания	Приказ	01.03.2023
8	Утверждению образовательных программ по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология», дополнительным общеразвивающим программам естественно-научной и технологической направленностей	Приказ	август
9	Разработка и утверждение плана деятельности Центра	План	август

10	Включение приобретённого оборудования в паспорта кабинетов	Паспорта кабинетов	до 01.08.2023
11	Включение приобретённого оборудования в рабочие программы по учебным предметам и рабочие программы дополнительных общеразвивающих программ	Рабочие программы	01.08.2023
12	Получение приложения к лицензии на программы дополнительного образования	Приложение к лицензии	август
13	Заключение соглашений о взаимодействии с интеллектуальными и бизнес-партнерами центра	Соглашение	до 01.08.2023
14	Разработка и утверждение плана внеурочной деятельности, учебно-воспитательных мероприятий	План	До 01.08.2023
15	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
16	Открытие Центра	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
17	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно